

**Proy.125-MML/OIM-2009**

**AMPLIACIÓN DE LA GEOMETRÍA VIAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PAVIMENTO DE LA AV. PRIMAVERA –AV. ANGAMOS  
(TRAMO AV. ENCALADA- AV. AREQUIPA)**

ACTIVIDADES	FECHAS
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA	Domingo, 23 de Agosto de 2009
ENTREGA DE REQUISITOS A INTERESADOS EN LA PRECALIFICACIÓN	Miércoles, 02 de Septiembre de 2009
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTO DE POSTORES	Viernes, 11 de Septiembre de 2009
COMUNICACIÓN A POSTORES DE RESULTADOS	Martes, 15 de Septiembre de 2009
ENTREGA DE BASES	Lunes, 21 de Septiembre de 2009
CONSULTAS A LAS BASES	Martes, 22 de Septiembre de 2009
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	Viernes, 25 de Septiembre de 2009
ENTREGA DE PROPUESTAS	Miércoles, 30 de Septiembre de 2009
ADJUDICACIÓN DE BUENA PRO	Miércoles, 07 de Octubre de 2009
	Lunes, 12 de Octubre de 2009

**Proy.126-MML/OIM-2009**

**"CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL AV. CAMINOS DEL INCA-AV. PRIMAVERA"**

ACTIVIDADES	FECHAS
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA	Domingo, 23 de Agosto de 2009
ENTREGA DE REQUISITOS A INTERESADOS EN LA PRECALIFICACIÓN	Miércoles, 02 de Septiembre de 2009
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTO DE POSTORES	Viernes, 11 de Septiembre de 2009
COMUNICACIÓN A POSTORES DE RESULTADOS	Martes, 15 de Septiembre de 2009
ENTREGA DE BASES	Lunes, 21 de Septiembre de 2009
CONSULTAS A LAS BASES	Martes, 22 de Septiembre de 2009
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	Viernes, 25 de Septiembre de 2009
ENTREGA DE PROPUESTAS	Miércoles, 30 de Septiembre de 2009
ADJUDICACIÓN DE BUENA PRO	Miércoles, 07 de Octubre de 2009
	Lunes, 12 de Octubre de 2009

